

travaux

		OCT 21	NOV 21	DEC 21	JAN 22	FEV 22	MAR 22	AVR 22	MAI 22
INVENTAIRE BOTANIQUE	Liza								
BUSAGE	Eric								
COMMANDE GRAVIERS	Karl / Sylvie								
ETUDES PERMACULTURE	Joël								
CABANE OUTILS (achat)	Hubert								
TOILETTES SECHES	Titi / Alexis								
COMMANDE ARBRES	Joël			75%			25%		
PUITS	Guillaume								
ACHAT GAINES	Karl / Sylvie								
TERRASSEMENT/ DECAISSEMENT (théâtre, mares, sol forêt, tranchées élec, parking)	Karl								
LIVRAISON GRAVIERS									
Etalement gravier	Guillaume								
CABANE OUTILS (instal 1 jour à 2)	Titi / Alexis								
ACHATS OUTILS JARDIN	Alexis / Julie								
PREPARATION SOL forêt (3sem mini avt plantation)	Joël (2,5 jrs)								
PLANTATION FORET	Joël (2,5 jrs)								
ACHATS BACHES MARES	Alexis / Julie								
ACHAT POMPE / IRRIGATION	Alexis								
RACCORDEMENT ELEC	Pierre								
PREAU 20m2	Titi / Alexis								

we du 6 et 7 nov

Lundi 8 nov

Lundi 8 nov